



MISURE DIGITALIZZAZIONE COMUNE NICOSIA

La tabella rappresenta le misure per la digitalizzazione delle attività e servizi per le quali il Comune, nell'ambito dei finanziamenti del PNRR, ha presentato la candidatura, partecipando agli avvisi pubblicati, ed ottenuto il finanziamento.

Si tratta di misure che riguardano l'intera struttura organizzativa. Gli affidamenti per l'attuazione degli interventi finanziati sono stati curati dai Settori ognuno secondo l'intervento correlato alle materie di competenza. Il Caricamento sull'apposta piattaforma PA Digitale 2026 è curato dal Segretario Generale, che ha seguito l'iter per la presentazione delle candidature e la concessione del finanziamento.

Cup	misura	Importo finanziamento concesso	fornitore	Importo affidamento	Data avvio contratto	Termine affidamento	Data conclusione attività
G11C2200136006;	1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - comuni (luglio 2022),	99.736,00	Microvision srl Pa Digitale SpA	€6.100,00 €38.735,99	17.11.23 17.11.23	Al momento del collaudo	10.02.25
G11F2200345006;	1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" comuni settembre 2022	155.234,00	Golemet srl	€37.769,00	24.01.2024	Al momento del collaudo	18.01.2025
G11F2200321006	1.4.5. "Piattaforma notifiche digitali" Comuni settembre 2022	32.589,00	Pa Digitale Spa Maggioli Spa	12.980,00 16.100,00	06.07.23 22.03.23	31.12.26 21.03.24	29.04.2024
G11F2200241006	1.4.3. "Adozione e Applo" Comuni	17.150,00	Pa Digitale Spa	14.057,30	07.03.23		01.03.24

	Aprile 2022,						
G11F22004240006	1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE" comuni settembre 2022	14.000,00	Pa Digitale Spa	10.000,00	07.03.23		04.03.2024
G11F22004230006	1.4.3. "Adozione e PagoPa" Comuni settembre 2022,	35.994,00	Pa Digitale Spa	21.960,00	30.08.2023	31.12.26	26.4.24
G51F22004340006	1.3.1. "Piattaforma Nazionale digitale dati" Comuni ottobre 2022	20.344,00	Pa Digitale Spa	13.800,00	26.07.23	31.12.25	29.04.2024

Tabella aggiornata al 23.02.2024

Note: la misura 1.4.3 – adozione App lo è stata chiesta ed accettata la revoca del finanziamento, poiché la candidatura è stata inoltrata prima delle direttive che hanno reso in finanziabili alcuni servizi. In accordo con la ditta affidataria e con il supporto tecnico si è ritenuto opportuno, una volta notificato il decreto di revoca ripresentare la candidatura, che è in fase di istruttoria.

La misura 1.4.5 – piattaforma notifiche digitali è attualmente in fase di verifica poiché già stato chiesto il finanziamento avendo concluso le attività.

La misura 1.4.4. – Spid e CIE è attualmente in fase di verifica poiché chiesto il finanziamento avendo concluso le attività.

La misura 1.3.1 – piattaforma nazionale dati è attualmente in fase di verifica poiché chiesto il finanziamento avendo concluso le attività.